



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

пр. Обуховской Обороны, д. 163, Санкт-Петербург, 192131

Телефон: (812) 576 98 32, Факс: (812) 576 98 31

E-mail: rnevsky@tunev.gov.spb.ru, <http://www.gov.spb.ru>

Руководителям структурных
подразделений администрации
Невского района
Санкт-Петербурга,
имеющим сеть подведомственных
учреждений

Руководителям подведомственных
администрации Невского района
Санкт-Петербурга учреждений

На № _____ от _____

Уважаемые коллеги!

В соответствии с ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) **исполнение контракта включает в себя** следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Законом №44-ФЗ, в том числе:

1) **приемку** поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (далее – приёмка ТРУ);

2) **оплату** заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта (далее – оплата ТРУ);

3) **взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта** в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ, **применении мер ответственности** и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

При этом, ч.2 ст.103 Закона № 44-ФЗ установлен перечень информации и документов, в том числе об исполнении контракта, подлежащих в обязательном порядке включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее – реестр контрактов):

- **объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)**, цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта;

- **информация об исполнении контракта** (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций);

- информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;

- информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта с приложением документа о приемке (далее - документы о приёмке ТРУ).

При этом в ч.3 ст.103 Закона № 44-ФЗ законодатель определяет четко установленные сроки направления для размещения в реестре контрактов информации и документов об исполнении контракта.

Согласно ч.9 ст.7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований к порядку либо сроку размещения информации и документов или направления их для размещения в реестрах, предусмотренных указанными законодательством и нормативными правовыми актами, либо неразмещение информации и документов или ненаправление их для размещения в реестрах, предусмотренных указанными законодательством и нормативными правовыми актами влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Обращаю Ваше внимание, что **по состоянию на 10.03.2026** в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) находится **2387 государственных контрактов** (далее – Контракты) **подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга учреждений** (далее – Заказчики) **с истекшим сроком исполнения, но имеющим в ЕИС статус «Исполнение контракта»** (далее – незакрытые контракты).

Отделом закупок администрации Невского района Санкт-Петербурга проведен анализ причин нарушения сроков исполнения Контрактов, по результатам которого установлено, что ряд нарушений допущен вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по Контрактам со стороны Заказчиков. Допущенные нарушения выразились в следующем:

- некорректное исчисление Заказчиками сроков исполнения Контрактов, а именно Заказчиками не учитывалось время необходимое для подписания документов о приёмке ТРУ и срок для оплаты ТРУ. Например, в ряде случаев Заказчиками указывалась дата исполнения Контрактов равная дате приёмки ТРУ;

- при определении сроков исполнения Контрактов Заказчиками не принимались во внимание объективно необходимые временные затраты

на поставку товаров, выполнение работ (её результатов), оказание услуг, что делало невозможным исполнение Контрактов участниками закупки в установленные сроки;

- Заказчиками не учитывалось время, необходимое для пролонгации Контрактов с ресурсоснабжающими организациями (монополистами), в результате чего дополнительные соглашения о пролонгации Контрактов заключались по истечении срока действия Контрактов;

- Заказчиками не учитывалась возможность изменения сроков исполнения контрактов, предусмотренная ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ.

Ввиду выявленных нарушений Заказчикам надлежит осуществлять анализ условий и расчёт сроков приёмки ТРУ до момента заключения Контрактов. Некорректное определение сроков исполнения Контрактов влечет за собой нарушение условий исполнения Контрактов и возникновение рисков применения мер юридической ответственности со стороны контролирующих органов.

В целях исключения повторных фактов выявленных нарушений Заказчикам на этапе формирования проекта Контрактов надлежит учитывать сроки исполнения контрактов, установленных ч.13.1 ст.34 и ч.4 ст.13 94 Закона № 44-ФЗ. Срок исполнения контрактов определяется Заказчиком с учётом сроков, предусмотренных на приёмку ТРУ (20 рабочих дней) и оплаты ТРУ (7 рабочих дней). **То есть в срок исполнения контрактов подлежат включению 27 рабочих дней, следующих за датой окончания поставки товаров, выполнения работ (её результатов), оказания услуг.**

При этом, в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2017 «Об утверждении Порядка оценки эффективности деятельности заказчиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга» **увеличение доли контрактов с нарушенным сроком исполнения приводит к снижению рейтинга эффективности Заказчиков.**

Исходя из вышеизложенного, Заказчикам необходимо привести в соответствие незакрытые по состоянию на 10.03.2026 Контракты в реестре контрактов ЕИС: фактически исполненные Контракты перевести в статус «Исполнение завершено», расторгнутые Контракты – «Исполнение прекращено».

Просьба довести информацию до сведения Заказчиков.

**Заместитель
главы администрации**

Место для подписи

А.В.Фощан